

**Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich
„FART” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a
25-116 Kielce**

*dot. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica – Modrzejowice od km 0+000
do 3+648*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.08.2020 r. (data wpływu 24.08.2020 r.) informuję, że zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru w km 0+010 zamontowana zostanie dodatkowa studnia fi 1200. Koszt wykonania w/w studni został wyceniony przez Inspektora Nadzoru na kwotę 5 577,70 zł. netto tj. 6 860,57 zł. brutto, w tym:

- 1) „studnia retencyjna betonowa 1200 do połączenia przepustów ” 1 szt. – 3 500 zł. netto, zgodnie z poz. 68 kosztorysu ofertowego,
- 2) „przedłużenie przepustów pod koroną drogi rur PP fi 500 SN 8 odcinki o długości do 1,0 m” 2 szt. x 278,79 zł. = 557,58 zł. netto, zgodnie z poz. 4.1 wyceny dodatkowej studni przedłożonej przez Wykonawcę,
- 3) „kształtki PP SN8 o śr. nominalnej 500 mm /mufy/” 2 szt. x 760,06 zł. = 1 520,12 zł. netto, zgodnie z poz. 4.2 wyceny dodatkowej studni przedłożonej przez Wykonawcę.

W związku z tym, że o powyższą kwotę wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie przygotowany Aneks do umowy.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Radomiu
mgr inż. Joanna Chojnacka