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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na pédstiwie art. 175 ust. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z pézn. zm.), w trybie okreslonym w ustawie z dnia 15 lipca

2011 roku o kontroli w administracji rzgdowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

1. Damian Stafczykowski — inspektor wojewddzki w Wydziale Finanséw, Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego Mazowieckiego Urzegdu Wojewddzkiego w Warszawie, upowaznienie
nr 1479/3/2014 z 22 sierpnia 2014 roku, pelnigey funkcje przewodniczacego zespotu
kontrolujacego,

2. Monika Stosio — starszy inspektor w Wydziale Finanséw, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w Warszawie, upowaznienie nr 1477/3/2014
z 22 sierpnia 2014 roku,

3. Grazyna Szymanska - Drozdz — starszy inspektor wojewodzki w Wydziale Kontroli,
w Oddziale Kontroli Delegatury — Placowki Zamiejscowej w Radomiu Mazowieckiego Urzgdu
Wojewodzkiego w Warszawie, upowaznienie nr 1552/3/2014 z 5 wrzes$nia 2014 roku,

przeprowadzili w dniach od 9 wrzespia do 30 wrzesnia 2014 roku kontrol¢ problemows

w Starostwie Powiatowym w Radomiu z siedzibg przy ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom oraz

w Powiatowym Zarzadzie Drég Publicznych w Radomiu z siedzibg przy ul. Granicznej 24, 26-600

Radom.

Przedmiot kontroli obejmowal kontrole zadania pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 3523W Jedlnia — Sokoly — Pionki ulica Wsp6lna w miescie Pionki (IT etap)”, realizowanego

w roku 2013 w ramach Programu wieloletniego pod nazwa ,,Narodowy program przebudowy drog



lokalnych — Etap II Bezpieczenstwo — Dostgpno$¢ — Rozwdj”, majgca na celu stwierdzenie
prawidlowosci wykonania zadania oraz wydatkowania dotacji celowej z budzetu panstwa

przekazanej na jego realizacjg, zgodnie z przeznaczeniem i obowigzujgcymi przepisami.

Kontrola objeto okres realizacji zadania od ztoZenia przez Powiat Radomski wniosku
o dofinansowanie wyzej wymienionego zadania do przedtozenia sprawozdania z jego wykonania,
zgodnie z umowg o udzielenie dotacji nr NPPDL/T1/10/2013 z 25 kwietnia 2013 roku oraz aneksem
nr 1/2013 z 13 listopada 2013 roku.

Niniejszym, przekazuje Panu Starodcie wystgpienie pokontrolne.

W okresie objetym kontrolg Powiat Radomski realizowala zadanie pod nazwa ,.Przebudowa
drogi powiatowej nr 3523W JedInia — Sokoly — Pionki ulica Wspdlna w miescie Pionki (II etap)”,
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa ,,Narodowy program przebudowy drég lokalnych -

Etap I Bezpieczenstwo - Dostepnosé - Rozwoj”.

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostaly nastepujace zagadnienia:

1) realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez stwierdzenie faktycznie wykonanych prac
oraz osiagnietych mierzalnych efektow rzeczowych i wskaznikéw produktu przewidzianych
do wykonania w harmonogramie trzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik
do umowy o udzielnie dotacji,

2) dokumentacja dotyczaca realizacji zadania, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez
jednostke kontrolowang dokumenty potwierdzaja realizacje zadania zgodnie z umowg
o udzielnie dotacji i obowiagzujacymi przepisami,

3) przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, poprzez sprawdzenie,
czy udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczacego realizacji zadania zgodne bylo
7 przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoOwien publicznych i aktami
wykonawczymi do ustawy, w brzmieniu obowigzujacym na dzien wszezgcia postepowania,

4) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy zakres finansowy zadania

zrealizowany zostal zgodnie z umowa o udzielenie dotacji i obowigzujgcymi przepisami.

Zadanie polegato na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej o dilugosci 764 m
i szerokodci 6 m oraz 7 skrzyzowan z drogami bocznymi, a takze chodnika o tacznej diugosci
801,3 m. W ramach zadania uzupelniono réwniez pobocza o taczne; dtugosci 554,55 m, wykonano

takze zjazdy, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. W celu poprawy bezpieczenstwa
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zainstalowano stalowe bariery ochronne i porecze z podchwytem oraz oznakowanie pionowe,

wykonano réwniez oznakowanie poziome, w tym 3 przejécia dla pieszych.

Warto$é zrealizowanej inwestycji wyniosta 1 329 898,04 zt (w tym wydatki kwalifikowane
— 1317 358,19), z czego 658 679,00 zt pokryto ze $rodkéw dotacji budzetu panstwa. Powiat
Radomski przeznaczyl $rodki wlasne na realizacj¢ zadania w kwocie 371 219,04 zt ( w tym wydatki
kwalifikowane — 358 679,19). W ramach zawartego porozumienia partnerskiego Gmina Miasto

Pionki przekazata na realizacje zadania kwot¢ 300 000,00 zt.

Ocena poszczegdlnych zagadnien objetych kontrolg prezentuje si¢ nastepujaco:

e Realizacia zakresu rzeczowego zadania — ocena pozytywna. Faktycznie wykonane prace

oraz osiagniete mierzalne efekty rzeczowe i wskazniki produktu zgodne s3 z efektami
i wskaznikami przewidzianymi do wykonania w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Zakres rzeczowy zadania zrealizowany zostal zgodnie z umowa o udzielenie dotacji.

e Dokumentacja dotyczaca realizacjii zadania — ocena pozytywna. W toku kontroli

dokumentacji dotyczgcej realizacji zadania, nie stwierdzono jej niezgodnosci z umowsa
o udzielenie dotacji lub obowigzujagcymi  przepisami. Dokumenty - znajdujgce
si¢ w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzajg realizacjg zadania zgodnie z umowa
o udzielenie dotacji i obowigzujacymi przepisami.

e Przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego — ocena pozytywna.

W ramach przeprowadzonych czynnosci kontrolnych dotyczacych —postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych, dotyczacego wylonienia
wykonawcy przedmiotowego zadania nie stwierdzono naruszen przepisow poOwyzszej
ustawy, w brzmieniu obowigzujacym na dzien wszczgcia postgpowania. Stwierdzono
rowniez, ze Kontrolowany prawidlowo dokonal wylaczenia stosowania przepiséw ustawy
Prawo zamoOwien publicznych przy zawieraniu umowy na roboty dodatkowe.

e Realizacja zakresu finansowego zadania — ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania,

zrealizowany zostal zgodnie z umowa o udzielnie dotacji i obowigzujgcymi przepisami.
W ramach przeprowadzonych czynnosci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidlowosci

lub uchybien.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidiowosci oraz uchybien.




Whioski pokontrolne:

Biorac pod uwage ustalenia kontroli oraz powyzsze oceny dotyczgce realizacji zadania pod
nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia — Sokoly — Pionki ulica Wspolna
w miescie Pionki (Il etap)”, realizowanego w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwa ,,Narodowy program przebudowy drog lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dostepnos¢ -
Rozwo6j”, nalezy stwierdzi¢, ze zadanie zostalo zrealizowane prawidtowo, a dotacja zostala

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i obowiazujgcymi przepisami.
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