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Mirostaw Slifirczyk

Starosta Powiatu Radomskiego
ul. Domagalskiego 7

26-600 Radom

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z pdzn. zim.), w trybie okre$lonym w ustawie z dnia 15 lipca
2011 roku o kontroli w administracji rzgdowej (Dz. U. 22011 roku Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:
1.Rafal Rudnik - Starszy Specjalista w Wydziale Finanséw, Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie;
2. Damian Staficzykowski — Inspektor Wojewddzki w Wydziale Finansow, Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie;
3.Grazyna Szymanska-Drézdz — Starszy Inspektor Wojewodzki w Wydziale Kontroli,
w Oddziale Kontroli Delegatury — Placéwki Zamiejscowej w Radomiu Mazowieckiego Urzedu

Wojewddzkiego w Warszawie.

przeprowadzili w dniach od 9 wrzesnia do 30 wrzesnia 2014 rtoku kontrolg problemowa
w Starostwie Powiatowym w Radomiu z siedzibg przy ul. Domagalskiego 7 oraz w Powiatowym

Zarzadzie Drog Publicznych w Radomiu z siedziba przy ul. Granicznej 24.

Przedmiot kontroli obejmowal kontrole zadania pod nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)”, realizowanego w roku 2013 w ramach Programu

wieloletniego pod ' nazwg ,Narodowy program przebudowy drég lokalnych — Etap II




Bezpieczenstwo — Dostepnos¢é — Rozwdj”, majacg na celu stwierdzenie prawidlowosci wykonania
zadania oraz wydatkowania dotacji celowe] z budzetu panstwa przekazanej na jego realizacje,
zgodnie z przeznaczeniem i obowigzujgcymi przepisami.

Kontrolg objeto okres realizacji zadania od ztozenia przez Powiat Radomski wniosku
o dofinansowanie wyzej wymienionego zadania do przedtozenia sprawozdania z jego wykonania,
zgodnie z umowg o udzielenie dotacji nr NPPDL/II/1/2013 z 25 kwietnia 2013 roku oraz aneksem
nr 1/2013 z 13 listopada 2013 roku.

Niniejszym, przekazuje Panu Staroscie wystapienie pokontrolne.

W okresie objetym kontrolag Powiat Radomski realizowal zadanie pod nazwg ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)”, w ramach programu wieloletniego
pod nazwg ,Narodowy program przebudowy drég lokalnych — Etap II Bezpieczenstwo -

Dostepnos¢ — Rozwo)”.

W ramach kontroli realizacji zadania ocenie poddane zostaly nastepujace zagadnienia:

1) realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez stwierdzenie faktycznie wykonanych prac

———~ oraz osiggnigtych-mierzalnych efektdw rzeczowych i wskaznikéw produktu przewidzianych
do wykonania w harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowigcym zalgeznik
do umowy o0 udzielnie dotacji,

2) dokumentacja dotyczaca realizacji zadania, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez
jednostke kontrolowana dokumenty potwierdzaja realizacje zadania zgodnie z umowsg
0 udzielnie dotacji i obowigzujgcymi przepisami,

3) przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, poprzez sprawdzenie,
czy udzielenie zamdwienia publicznego dotyczacego realizacji zadania zgodne bylo
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych i aktami
wykonawezymi do ustawy, w brzmieniu obowiazujacym na dzien wszczecia postepowania,

4) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy zakres finansowy zadania

zrealizowany zostat zgodnie z umowa o udzielenie dotacji i obowigzujacymi przepisami.

Zadanie polegalo na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej na odcinkach o tacznej
o dtugosei 2 020,00 m i szerokosci od 5,50 m do 6,00 m i 8 skrzyzowan z drogami bocznymi,
a takze chodnika o tgcznej dtugosei 1 447,42 m. W ramach zadania uzupetniono réwniez pobocza
o tacznej dtugosei 2 900,50 m, wykonano 101 zjazdéw, studnie rewizyjne i studzienki Sciekowe.

W celu poprawy bezpieczenstwa zainstalowano stalowe bariery ochronne i barieroporgcze oraz




oznakowanie pionowe, wykonano rowniez oznakowanie poziome, w tym 3 przejscia dla pieszych

i jedna zatoke autobusowa.

Wartos¢ zrealizowane]j inwestycji wyniosta 2 933 529,83 zt (w tym wydatki kwalifikowane
— 292383743), z czego 1461918,00 =zl pokryto ze srodkow dotacji budzetu panstwa.
Powiat Radomski przeznaczyl $rodki wtasne na realizacj¢ zadania w kwocie 871 611,83 zt (w tym
wydatki kwalifikowane — 861 919,43 zt). W ramach zawartego porozumienia partnerskiego Gmina

Skaryszew przekazata na realizacje zadania kwote 600 000,00 zt.

Ocena poszczegdlnych zagadnien objetych kontrolg prezentuje sie nastepujaco:

e Realizacja zakresu rzeczowego zadania — ocena pozytywna, Faktycznie wykonane prace

oraz osiggnicte mierzalne efekty rzeczowe i wskazniki produktu zgodne sa z efektami
i wskaznikami przewidzianymi do wykonania w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Zakres rzeczowy zadania zrealizowany zostat zgodnie z umowa o udzielenie dotacji.

e Dokumentacja dotyczgca realizacji zadania — ocena pozytywna. W toku kontroli

dokumentacji dotyczgcej realizacji zadania, nie stwierdzono jej niezgodnosci z umowa
0 udzielenie dotacji lub obowiazujacymi przepisami. Dokumenty znajdujace
sie w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzaja realizacj¢ zadania zgodnie z umowg
o udzielenie dotacji i obowigzujgcymi przepisami.

e Przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — ocena pozytywna.

W  ramach przeprowadzonych czynnosci kontrolnych dotyczgcych postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych, dotyczacego wylonienia
wykonawcy przedmiotowego zadania nie stwierdzono naruszen przepisOw powyzszej
ustawy, w brzmieniu obowiazujagcym na dzien wszczecia postgpowania. Stwierdzono
réowniez, ze Kontrolowany prawidlowo dokonat wylaczenia stosowania przepisow ustawy
Prawo zamowien publicznych przy zawieraniu umowy na roboty dodatkowe.

e Realizacja zakresu finansowego zadania — ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania,

zrealizowany zostal zgodnie z umowa o udzielnie dotacji i obowiazujagcymi przepisami.
W ramach przeprowadzonych czynnosci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidtowosci

lub uchybien.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidlowosci oraz uchybien.




Whioski pokontrolne:

Biorgc pod uwage ustalenia kontroli oraz powyzsze oceny dotyczace realizacji zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)”, realizowanego
w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa ,,Narodowy program przebudowy drog
lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dostepnos¢ - Rozwdj”, nalezy stwierdzi¢, ze zadanie zostato
zrealizowane prawidtowo, a dotacja zostala wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

i obowigzujacymi przepisami.
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