Powiatowy Zarzqd Drog Publicznych w Radomiu

Tom Il

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(dla Czesci 1, 2, 3)

umowa zawarta w dniu ........... roku pomigdzy:
Powiatem Radomskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w ktorego imieniu dziala
Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Radomiu Joanna Chojnacka —
uchwala Zarzadu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
zwanym w dalszej czg¢éci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”

Podstawg zawarcia umowy jest postepowanie przeprowadzone w  trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

§ 1.

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
Remont drogi POWIALOWE] NI ... ...ttt e e e e e e e e e e et re e e eaeeanas
2. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okresla:
1) Oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 1 do umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
3) Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamdwienia,
4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.

§2.

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w SST.

3. Materiaty pochodzace z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania powinny by¢
usunig¢te z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy, bagdz na wysypisko odpadéw zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o odpadach.

4. Materialy pochodzgce z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania zostang
przekazane Zamawiajacemu. O przydatnosci materialu oraz miejscu jego skladowania
decyduje Inspektor Nadzoru.

5. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatow oraz pomiary i badania wykonanych
robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w SST.

8§ 3.

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy stronami.
2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje
okreslajaca przedmiot zamoéwienia. Wykonawca przystagpi do rozpoczecia robdt objetych
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przedmiotem umowy w ciagu 14 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu na czas trwania robdt, ale nie pézniej niz 30 dni od daty podpisania umowy.

§ 4.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy

wraz z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej. W sklad dokumentow

odbiorowych wchodzg miedzy innymi:

1) Ksigzka obmiaru,

2) Operat kolaudacyjny zawierajacy w szczegolnosci:

a) atesty materiatow,
b) pomiary i badania wymagane SST,
c) kosztorys powykonawczy

3) Inwentaryzacja powykonawcza (ztozona do formatu A4) badz dokument potwierdzajacy
zlozenie inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z o§wiadczeniem geodety zawierajagcym informacje,
ze przedmiotowa inwestycja na dziatkachnr ....... zostala wykonana zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru, ze roboty nie zostaly ukonczone lub

dokumenty odbiorowe sa wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru wskazujac przyczyne

odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
1) koniecznosci wykonania robot uwzglednionych w dokumentacji okreslajacej przedmiot
zamoOwienia, a nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym,

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

3) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST (np. ciagle opady
atmosferyczne, dtugotrwale utrzymujaca si¢ niska lub wysoka temperatura powietrza),

4) dziatania sity wyzszej tj. niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktdremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci (np. huragan, powddz lub inne
kataklizmy),

5) przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami badZz niewypatami/niewybuchami, konieczno$§¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami),

6) zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg
w szczeg6lnosci w wyniku przedluzajacego si¢ postepowania przetargowego, o czas jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Koniecznos¢ przedluzenia terminu umowy w przypadku wystapienia okolicznosci,

o ktorych mowa w pkt. 1-5 potwierdza Inspektor Nadzoru po zlozeniu przez

Wykonawce W trakcie realizacji robot pisesmnego wniosku z uzasadnieniem koniecznoSci

zmiany terminu oraz podania okresu o jaki termin powinien zostaé¢ przedtuzony.

Wstrzymanie rob6t musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Zta organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian iloSciowych robOt nie uzasadniajg

przedluzenia terminu umowy.
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§5.

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w 8l strony przyjmujg na podstawie
ztozonej oferty wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

netto: e zt (stownie: ............. zlotych)
podatek VAT:  ...ccceeieenene zt (stownie: ............. zlotych)
brutto: ... zt (stownie: ............. zlotych)

Wynagrodzenie okre$lone w ust.1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadku:
1) wprowadzenia urzgdowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany ilo$ci robot w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
3) wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym bedg obowigzywac na czas realizacji tej
umowy i nie podlegaja waloryzacji.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot zostanie ustalone w oparciu
0 kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilo$ci jednostek obmiarowych i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym z uwzglednieniem zasad okreslonych
w 86 i 88 niniejszej umowy.
Zwickszenie wynagrodzenia ponad kwot¢ podang w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone be¢dzie na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce na:
Nabywca:

Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP 9482604208
Odbiorca /Platnik:

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

Nr PEPPOL.: 9482242113- do przestania e-faktury
Faktury ptatne beda z konta Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturach i zgloszony w Urzedzie Skarbowym, w ciggu 30 dni liczac od daty ich
otrzymania pod warunkiem uregulowania (zaptaty) przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wobec podwykonawcow. Datg zaptaty jest dzien uznania rachunku Wykonawcy
Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie, nie rodzg obowigzku
zaptaty po stronie Zamawiajgcego.
Nieztozenie lub ztozenie niewtasciwie sporzadzonych dokumentdw spowoduje, ze 30-dniowy
termin platno$ci bedzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego poprawionych
lub brakujacych dokumentow.

8§ 6.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgéciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w 85 ust. 1 umowy.

Przed wystawieniem faktury Wykonawca kazdorazowo sporzadza zestawienie ilosci
I warto$ci wykonanych robot w rachunku narastajgcym, ktore potwierdza Inspektor Nadzoru.
Faktury cze$ciowe mogag by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu na podstawie
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru n/w dokumentéw:

1) protokotu odbioru robodt czesciowych,

2) kosztorysu rob6t wykonanych w danym okresie.

Pierwsza faktura moze by¢ wystawiona na kwote stanowigca co najmniej 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 85 ust.1 umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawione] przez Wykonawce w oparciu o:

1) kosztorys robot wykonanych w danym okresie (w przypadku fakturowania czgsciowego),
2) kosztorys powykonawczy zadania,

-3-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Dotaczone do faktury dokumenty muszg by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru

I zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Faktury ptatne beda z konta Zamawiajacego w ciggu 30 dni liczac od daty jej otrzymania pod

warunkiem uregulowania (zaptaty) przez Wykonawce wszelkich zobowigzah wobec

podwykonawcow. Datg zaptaty jest dzien uznania rachunku Wykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) kopie wystawionych przez Podwykonawcoéw faktur i dowodow zaptaty zobowigzan
wobec Podwykonawcoéw wynikajacych z tych faktur,

2) oswiadczenie Podwykonawcow ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami W
stosunku do Podwykonawcow, wynikajacymi z umowy Podwykonawstwa, ztozone nie
wczesniej niz w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawce lub oswiadczenie woli
dotyczace warto$ci rozbieznosci wyniktych przy odbiorze (protokét rozbieznosci).

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodéw zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 6, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Kwota okre$lajaca warto$¢ rozbiezno$ci zostaje przez Zamawiajacego zatrzymana.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zamodwienia na roboty budowlane od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Wykonawca ma prawo zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, o ktdérych mowa

w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie
nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy, o ktorym

mowa w ust. 9 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bgdzie w terminie 30 dni

od dnia zgloszenia roszczenia.

87.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
poleca¢ Wykonawcy:
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1) wykonanie robot dodatkowych, nicobjetych zaméwieniem podstawowym, niezbgdnych
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia o ktorym mowa w 81 umowy,

2) wykonanie robot uwzglednionych w dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia,
a nie wyszczegdélnionych w przedmiarze robo6t i kosztorysie ofertowym,

3) wykonanie rozwigzan zamiennych,

4) wykonanie robot polegajacych na zmianie ilosci robét w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego,

5) zaniechania czgéci robot, ktore nie beda miaty wplywu na wykonanie zamdéwienia
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany —

na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w 84 ust. 1 niniejszej

umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami 88 umowy.

8§ 8.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §7 ust. |
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, uzywana jest do wyliczenia
wysoko$ci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. | niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot,
z uwzglednieniem S$rednich cen rynkowych nie wyzszych od $rednich publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla wojewodztwa mazowieckiego w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogbw lub naktadéw wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen warto$ci robot, o ktorych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§09.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czg$ci robot
bedacych przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robot
podwykonawcy zglosi Zamawiajacemu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedlozenia
projektu umowy, zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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10.

11.

12.

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiot umowy dotyczacy podwykonawstwa badz dalszego podwykonawstwa nie
bedzie tozsamy z przedmiotem niniejszego zamowienia,

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust.1,

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej, 0 ktérych mowa w ust. 3, w ciagu 14 dni do

przedtozonego przez wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlozenia sprzeciwu w formie pisemnej do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

przetozenia Zamawiajgcemu w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o0 wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiajacy informuje 0 tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umowne;j.

Zlecenie wykonania czg¢éci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec zamawiajgcego za wykonane roboty.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia umowy.

Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgceg0 oraz rozliczenia

wykonanych rob6t z dotychczasowym podwykonawca.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac

powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu w formie pisemnej

zgody Zamawiajgcego.

§ 10.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy w terminie okreslonym § 3 ust. 1
a) terenu budowy,
b) dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. prawo
budowlane,

2) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w
81 i odpowiednimi przepisami prawa,
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3) opracowanie na wlasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskanie wymaganych prawem opinii oraz uzyskanie zatwierdzenia, w tym
Zamawiajacy wymaga ulozenia warstwy S$cieralnej cala szerokoscia jezdni,

4) oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

5) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa W
trakcie wykonywania robdt,

6) zabezpieczenie znajdujgcego si¢ na terenie budowy sprzetu i materiatow przed kradzieza,
uszkodzeniem, i zniszczeniem,

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

8) ochrona reperow oraz stupkdéw granicznych geodezyjnych punktow pomiarowych
osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji.

9) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0S0b trzecich w
wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan wykonawcy,

10) stata wspoélpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

11) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami ,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w8 15 umowy.

13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

15) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia,

16) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych
instalacji, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcje realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na
terenie sgsiadujagcym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

3) szkody i zniszczenia spowodowane na skutek zdarzen losowych i innych powstate przed
odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

4) uszkodzenie i zniszczenie znakoéw geodezyjnych znajdujacych si¢ w obrebie realizowane;j
inwestycji,

5) wobec zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu.

Z tytulu powstatych szkdd oraz ich naprawy Wykonawcy nie przystuguja zadne dodatkowe

roszczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajag w szczego6lnosci:

1) roboty objete umows, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdw i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw.
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10.

§ 11.

Wobec przyjecia przez Zamawiajacego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy
Prawo zamoéwien publicznych klauzuli spotecznej (opisanej w pkt. 4.8 SIWZ) Wykonawca
przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiazany jest zatrudnia¢ na podstawie
umowy 0 prace osoby $wiadczgce prace zwigzang z wykonywaniem czynnosci W trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
pisemnego oswiadczenia o wykonaniu obowigzku okre§lonego w ust. 1, z zastrzezeniem
postanowien ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z faktura VAT koncowa pisemnego
oswiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Z tytuhu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w osoéb w zwiagzku z realizacja
zamoOwienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za nie przedstawienie
w terminie informacji o ktéorych mowa w ust. 2 i 3 umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy celem
przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1 sg zatrudnione
na podstawie umowy o praceg.

§12.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do wykonania robdt osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie
.................. posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...,
Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach okre§lonych w ustawie prawo
budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy, z tym, ze osoba wskazana na to
stanowisko musi spelnia¢ wymagania okre§lone w SIWZ.

Zmiana kierownika budowy wymaga formy pisemnej. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg innej osoby moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§13.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 14.
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorski€go .................ooeeiiiiiinin.
posiadajacego uprawnienia budowlane

Osoba wskazana w ust. | bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
prawo budowlane.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. I. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

3) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — bez zbednej zwloki lecz nie diuzej
niz 3 dni od dnia powiadomienia o odbiorze Inspektora Nadzoru.

4) Odbior czgéciowy — bez zbednej zwloki lecz nie dtuzej niz 3 dni od dnia powiadomienia
0 odbiorze Inspektora Nadzoru. Odbidr cze$ciowy robdt polega na sprawdzeniu i ocenie
jakosci 1 ilosci robot objetych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie
cze$ciej niz raz w miesigcu. Odbidr wykonanych robot dokumentowany jest stosownym
protokotem.

5) Odbioér koncowy w ciggu 21 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz z
przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowe;j.

6) Odbior koncowy dotyczy odbioru wykonania catego przedmiotu umowy.

7) Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

§ 16.

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami prawa, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robot lub uczynia
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ... lata/lat gwarancji jakoSci na warunkach
okreslonych w zalaczniku nr 2 do umowy (karta gwarancyjna) i rekojmi za wady na
calos¢ wykonanych robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatacznikiem nr 2 do umowy w dacie odbioru koncowego.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nast¢pnego po dokonaniu odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze koncowym wad od dnia potwierdzenia usuni¢cia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

5. Okres r¢ckojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci.
Roszczenia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu ich obowigzania jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w
okresie ich obowigzywania.

6. W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda sig
odbywaty w nastepujacych terminach:

— na kazde zadanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
wad,
— najeden miesigc przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady oraz okresu udzielonej
gwarancji jakosci,
— nauzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszt przygotowania organizacji przegladow ponosi Wykonawca.
W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w ustalonym miejscu i terminie przegladu
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania przegladu jednostronnie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad niezwlocznie, ale nie p6zniej niz
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zawiadamiajgc Zamawiajgcego o terminie
ich usunigcia.



Powiatowy Zarzgd Drog Publicznych w Radomiu

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Termin przystgpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajacy moze:

8) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady lub,

9) naliczy¢ wykonawcy kar¢ umowng zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy.

Uszkodzenia, ktore uwidocznity si¢ w okresie gwarancji i zostaly naprawione podlegajg na

nowo gwarancji na okres wyszczegolniony w ust. 2.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest i

bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w

przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dotozenia nalezyte;j

starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§17.

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto (zaokraglonego do pelnych ztotych) o ktérym mowa w § 5 ust. 1 tj. w wysokoS$ci

.................... zt (stownie: ................................. Zlote).
W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst Zamawiajacemu petlng kwote ustalonego w ust.
1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie ........................ na okres od

dnia podpisania umowy do uptywu 30-go dnia nastgpujacego po terminie wykonania robot

wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy:

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy prawo zaméwien
publicznych, z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tre§ci umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania dotychczasowego
zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres obowigzywania
umowy w przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robot poza okres obowigzywania
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nowy
dokument nalezy dostarczy¢ najpozniej w dniu podpisania aneksu zmieniajacego termin
zakonczenia robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

I wysokosciach jak nizej:

1) 70% ustalonej wartosci zabezpieczenia tj. kwota ........... ztotych gwarantujacej nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni po zakonczeniu
odbioru koncowego robdt i stwierdzeniu przez zamawiajacego wykonanie ich w sposéb
nalezyty, bez jakichkolwiek wad i usterek,

2) 30% wartoSci zabezpieczenia tj. kwota ........ zlotych zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady zwrdcona zostanie nie pozniej niz w ciggu
15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia z tytulu rgkojmi za wady

Zamawiajgcy kwote 0 ktdrej mowa ust. 3 pkt. 2) zatrzyma z faktury koncowe;.

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek lub jest w trakcie ich usuwania.

-10 -
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§18.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) zaopo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za OpoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie r¢kojmi i gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajgcego - kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 5 ust.1 umowy,

4) w wysokosci 3 000 zt z tytutu:

a) braku zaptaty lub nicterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia przed rozpoczeciem robdt do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany,

C) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

5) jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy be¢dzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, 0 ktorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6) zabrak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas robot:

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia w wysokosci
1 000,00 zt,

b) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia w wysokosci 5 000,00 zt,

7) w przypadku wystgpienia w wykonanych robotach wad nie dajgcych sie usungc,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, a umozliwiajacych eksploatacje obiektu,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 10% wartosci netto wadliwie
wykonanego elementu,

8) w przypadku wstrzymania robdt bez zgody Zamawiajacego na okres dluzszy niz 10
dni w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w 8 5 ust. 1 umowy za
kazdy nastepny dzien.

2. Kary umowne wymienione w 8 18 ust. 1 obcigzajace Wykonawce naliczane bgdg niezaleznie
z kazdego tytulu w przypadku jego zaistnienia.

3. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 20 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto,
0 ktorym mowa w § 5 ust.1 umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2) w razie zwloki w zaplacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguja
odsetki ustawowe za op6znienie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesione]
szkody i utraconych korzysci, takze w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego Z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

6. Kary pieni¢zne mogg zosta¢ potracone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce na

Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

-11 -
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§ 19.

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy —
prawo zaméwien publicznych oraz kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstagpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob
podstawowy jej postanowienia. Do podstawowych naruszen umowy zalicza si¢
W szczegblnosci nastepujace przypadki:

9) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 30 dni,

10) Wykonawca popadt w stan likwidacji,

11) Wykonawca nie stawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn, lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

12) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia,

13) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
W szczegolnosci, realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg, SST,
wskazaniami zamawiajacego, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie
cze$ci lub catosci robot podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robét nie
wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie rob6t podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego), skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie wykonawcy,

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robot budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia informacji
0 wystapieniu przestanek wymienionych w ust. 1i 2.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru stanowi podstawg rozliczenia migedzy stronami.

6. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy
skorzysta z instytucji kar umownych, o ktorych mowa w 8§18 oraz gwarancji o ktérych mowa
w 816 i §17 — za roboty wykonane i przyj¢te inwentaryzacja robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych mniejszg umowsg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane i kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ jednostronnej zmiany umowy w przypadku zmiany
przepisow o ochronie danych osobowych.

3.  Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 11, § 12 ust. 2, § 14 ust. 1 oraz 8§ 20 ust. 2 niniejszej
umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
polubownie a wobec braku porozumienia przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.

Umowg¢ niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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7.

GWARANCJA JAKOSCI
WYKONANYCH ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Zamawiajacy: Powiat Radomski reprezentowany przez Zarzad Powiatu, w ktérego
imieniu dziala Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Radomiu Joanna
Chojnacka — uchwala Zarzadu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia
2011 roku zwanym ,,Zamawiajacym”

Wykonawca (Nazwa fIrmMY 1 a0r€S): ...t e et aen e,
Umowanr ........coeeeviiienennn. Zdnia .o,
Przedmiot zamowienia: ..........cceveeviiennnnnnn.
Data podpisania protokotu odbioru koncowego
dzien ............. MIeSIgC .vvreerrreanrnnns rok ...ocovee.
Warunki Gwarancji Jako$ci.

6.1. Wykonawca oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w pkt 4 zostal wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami zamowienia, specyfikacja techniczng i dokumentacja projektowa do
umowy, zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa
I Polskimi Normami.

6.2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonany przedmiot
zamdwienia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady obiektu/robdt i uzytych
materiatdw, w szczegolnosci zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng.

6.3. Okres wazno$ci Gwarancji Jakosci na wykonane roboty Wynosi ...................... , liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

6.4. W okresie wazno$ci Gwarancji Jako$ci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

6.5. Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych rob6t) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiang uzytych
wadliwych materialow), w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej
charakterem wady.

6.6. Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad niezwltocznie, ale nie
pézniej niz W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, zawiadamiajac
Zamawiajacego o terminie ich usuni¢cia. Termin przystgpienia do usuwania wad
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda
Zamawiajacego.

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie Wskazanym przez Zamawiajacego, t0
Zamawiajacy moze:

a) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, lub
b) naliczy¢ wykonawcy kar¢ umowng zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 w/w umowy.
3) usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
usuwania wad.

6.8. Uszkodzenia, ktore uwidocznity si¢ w okresie gwarancji i zostaty naprawione podlegaja
na nowo gwarancji na okres wyszczego6lniony w § 16 ust. 2 w/w umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie

przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamoéwien

publicznych.
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8. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralna cz¢$cig umowy.
WYKONAWCA:



	Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

