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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa nr PZD.I.253……..2021 

zawarta w dniu ………… 2021 roku w Radomiu pomiędzy: 

Powiatem Radomskim, NIP: 9482604208, REGON: 670223110, reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu, w którego imieniu działa Joanna Chojnacka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
Publicznych w Radomiu z siedzibą przy ul. Granicznej 24, 26-600 Radom, NIP: 9482242113, 
REGON: 672007987, na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 
28 grudnia 2011 roku, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

Podstawą zawarcia umowy jest wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Rozbudowa / Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”, znak PZD.I.252.1.18.2021, o wartości 
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 266 i art. 275 pkt 1 
ustawy. 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zaprojektowania i wybudowania zadanie 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w m. Słupica”, realizowane 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 
przejściach dla pieszych”. 

2. Zakres umowy obejmuje: 
1) wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej 

nr 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna na odcinku długości 100 m do km 6+090,45, na 
podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej przebudowy 
drogi, 

2) opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych 
uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów szczegółowych, niezbędnych do 
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego oraz zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, zwanych 
w dalszej części dokumentacją projektową, oraz zapewnienie nadzoru autorskiego nad 
opracowaną dokumentacją projektową, 

3) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz 
wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu w oparciu o dokumentację projektową 
wykonaną przez Wykonawcę. 

Szczegółowy zakres umowy jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
(PFU), stanowiącym załącznik nr5.3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), opisie 
przedmiotu zamówienia w zakresie przebudowy odcinka długości 100 m drogi powiatowej 
nr 3524W, stanowiącym załącznik nr 5.3.1 do SWZ. 
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3. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w:  
1) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz załącznikami. 

4. Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowią integralną część umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac i robót niezbędnych do 

osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1 i 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost 
z dokumentów wymienionych w ust. 3. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi 
rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu: 

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
normami, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem realizacji robót oraz wytycznymi 
rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu: 

• WR-D-41-3 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 
Projektowanie przejść dla pieszych; 

• WR-D-41-4 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymagań, o których mowa w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (STWiORB). 

5. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny 
być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 

§ 3. 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym między Stronami, 
umożliwiającym rozpoczęcie przez Wykonawcę robót określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy 
najpóźniej w dniu 14 listopada 2021 roku. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze 
pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy 
oraz dokumentację projektową robót określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy. Wykonawca 
przystąpi do rozpoczęcia robót objętych wymienioną dokumentacją najpóźniej w dniu 
14 listopada 2021 roku. 

3. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 



PZD.I.252.1.18.2021 SWZ – Załącznik nr 4.3 

- 3 - 

§ 4. 

1. Strony zgodnie ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
1) dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy wraz z wnioskiem 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę Wykonawca wykona do 
dnia 28 lutego 2022 r., 

2) kompletny przedmiot umowy Wykonawca wykona w terminie 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 31 października 2022 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu 
umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej, pozwalającą na ocenę 
prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy. 

3. W skład dokumentów odbiorowych wchodzą w szczególności: 
1) Dziennik budowy, 
2) Książka obmiaru, 
3) Operat kolaudacyjny zawierający w szczególności: 

− atesty materiałów, 
− pomiary i badania wymagane SST, 
− dokumenty rozliczeniowe, 

4) Inwentaryzacja powykonawcza 2 egzemplarze (złożona do formatu A4). Jeżeli 
wykonawca na dzień odbioru nie posiada inwentaryzacji powykonawczej przedkłada 
dokument potwierdzający złożenie inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK), z niezwłocznym 
dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobu PODGiK, 

5) oświadczenie geodety zawierające informacje, że przedmiotowa inwestycja została 
wykonana zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i określeniem numerów 
działek, na jakich została zrealizowana (wzór oświadczenia u Zamawiającego). 

4. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub 
dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru wskazując 
przyczynę odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy określonych 
odpowiednio w § 4 ust. 1 umowy w przypadku: 
1) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz 
odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

2) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, 

3) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWiORB (np. 
ciągłe opady atmosferyczne, długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka 
temperatura powietrza), 

4) działania siły wyższej, to znaczy niezależne od stron losowe zdarzenie zewnętrzne, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że 
pod pojęciem siły wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, 
katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę huragan, strajk, pandemia, 
epidemia, 

5) przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym 
lub innymi obiektami bądź niewypałami/niewybuchami, konieczność wykonania 



PZD.I.252.1.18.2021 SWZ – Załącznik nr 4.3 

- 4 - 

wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty robotami), 

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron, 

7) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą 
w szczególności w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, o czas 
jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

6. Konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt. 2-5 potwierdza Inspektor Nadzoru po złożeniu 
przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót pisemnego wniosku z uzasadnieniem 
konieczności zmiany terminu oraz podania okresu, o jaki termin powinien zostać 
przedłużony. 

7. Wstrzymanie robót musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

8. Zła organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilościowych robót nie uzasadniają 
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 
rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo 
uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od daty wydania przez 
Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy, jak również w każdym 
przypadku zmiany terminów realizacji zadania, każdorazowo, gdy poprzedni harmonogram 
stanie się niespójny z faktycznym postępem prac. 

2. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, 
w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.  

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca 
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag.  

4. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie równoznaczne 
z zatwierdzeniem harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego 
w powyższym terminie a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram będzie 
niezgodny z postanowieniami umowy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 
prac projektowych lub robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego 
wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na 
harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

§ 6. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 
brutto ........................... zł (słownie złotych: .....................). W powyższej kwocie 
uwzględnione zostały: kwota netto w wysokości ..................... zł oraz podatek VAT w 
wysokości ......................... zł, z tego wynagrodzenie za:  
1) etap projektowania, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie 

nadzoru autorskiego, w kwocie brutto .................. zł, w tym kwota netto w wysokości 
….… zł oraz podatek VAT w wysokości ………. zł, 

2) etap realizacji, w tym wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacjami 
projektowymi i wdrożenie Projektu stałej organizacji ruchu (SOR), w kwocie brutto 
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................. zł, w tym kwota netto w wysokości … zł oraz podatek VAT w wysokości 
………. zł, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i Tabelą elementów rozliczeniowych zawartą w ofercie. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją całego zakresu przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty 
opracowania dokumentacji projektowej, koszty robót przygotowawczych, koszty 
wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót, jego uzgodnienie, wykonanie, 
utrzymanie i likwidacja, koszty robót budowlanych i porządkowych, koszty obsługi 
geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, koszty badań laboratoryjnych, opłaty, kary 
i odszkodowania dla osób trzecich, ryzyko Wykonawcy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, wynikające z konieczności 
wykonania zamówienia w całości i gotowości do użytkowania. 

3. Cena oferty stanowi ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, niezależnie od rozmiaru zakresu usług i robót, w tym robót budowlanych 
i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług lub podatku akcyzowego – wynagrodzenie netto Wykonawcy nie zmieni 
się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez 
Strony. 

§ 7. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy, rozliczane będzie na 
podstawie faktur VAT częściowych, po zakończeniu prac związanych z wykonaniem danego 
zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, oraz faktury VAT końcowej. 

2. Fakturę VAT końcową Wykonawca wystawi w oparciu o zatwierdzony protokół odbioru 
końcowego całego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury 
zestawieniu wartości wykonanych prac projektowych i robót budowlanych sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o sumę kwot poprzednio zafakturowanych. 
Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych prac i robót musi być sprawdzone 
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3. Wartość faktury VAT końcowej nie może przekroczyć 50 % łącznego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Faktury VAT częściowe Wykonawca będzie wystawiać wg następujących zasad:  
1) pierwsza faktura i kolejne za wykonanie części etapu projektowania, określonych 

w Tabeli elementów rozliczeniowych zawartej w ofercie Wykonawcy, w wysokości co 
najmniej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, na 
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego częściowego protokołu odbioru 
dokumentacji, 

2) faktura rozliczająca etap projektowania, na kwotę pomniejszoną o sumę kwot 
poprzednio zafakturowanych dla etapu projektowania, na podstawie protokołu 
odbioru dokumentacji projektowej zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

3) każda kolejna faktura w wysokości co najmniej 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 ust. 1 umowy za wykonanie części zakresu zamówienia określonego w § 1 ust. 2 
pkt 2 umowy, na podstawie zatwierdzonego częściowego protokołu odbioru robót, 
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4) suma wartości wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % łącznego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

5. W wystawianych fakturach VAT Wykonawca zobowiązany jest określić następujące dane: 
Nabywca: 

Powiat Radomski, 
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, 
NIP: 9482604208, 

Odbiorca /Płatnik: 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, 
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, 
Nr PEPPOL: 9482242113 – do przesłania e-faktury. 

6. Dołączone do faktur dokumenty muszą być sprawdzone i potwierdzone odpowiednio przez 
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. 

7. Faktury płatne będą z rachunku Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze 
i zgłoszony do Urzędu Skarbowego, pod warunkiem uregulowania (zapłaty) przez 
Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców. Datą zapłaty 
jest dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy wskazany numer rachunku bankowego Wykonawcy nie będzie zgłoszony 
do Urzędu Skarbowego płatność będzie wstrzymana. 

9. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku 
zapłaty po stronie Zamawiającego. 

10. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje, że 
30-dniowy termin płatności będzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiającego 
poprawionych lub brakujących dokumentów. 

11. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 
1) kopię wystawionych przez Podwykonawców faktur i dowodów zapłaty wymagalnych 

zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z tych faktur, 
2) oświadczenie Podwykonawców że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi 

zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, wynikającymi z umowy 
Podwykonawstwa, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez 
Wykonawcę lub oświadczenie woli dotyczące wartości rozbieżności wynikłych przy 
odbiorze (protokół rozbieżności). 

12. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Kwota określająca wartość rozbieżności zostaje przez Zamawiającego zatrzymana. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 



PZD.I.252.1.18.2021 SWZ – Załącznik nr 4.3 

- 7 - 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. 
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o czym mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni 
od dnia zgłoszenia roszczenia. 

20. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 
wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną 
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie 
wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone 
przez Zamawiającego.  

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:  
1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a nie wyszczególnionych w opracowanej 
dokumentacji projektowej, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do określonych w opracowanej 
dokumentacji projektowej, 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót określonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w § 5 umowy, w zakresie robót budowlanych, 

4) zaniechania części robót, które nie będą miały wpływu na wykonanie zamówienia 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń nie mogą wpłynąć na termin 
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wykonania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, oraz na wynagrodzenie Wykonawcy 
określone w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 Wykonawca musi uwzględnić 
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 5 
umowy. 

§ 9. 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) zaopiniowanie opracowań projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania 

Zamawiającemu, 
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym między Stronami, 

o czym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

§ 10. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zastosowania w dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, rozwiązań, 

które skutkują optymalizacją kosztów, 
2) w oparciu o udzielone pełnomocnictwa uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych wynikających z przepisów i uzgodnień, w zakresie niezbędnym do 
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 

3) przekazywania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, 
warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie 
z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją), 

4) udziału w naradach dotyczących przebiegu procesu projektowego, w szczególności: 
prezentacji bieżącego postępu prac, omawiania ustaleń roboczych, rozwiązań 
projektowych, rozstrzygania problemów wynikłych podczas realizacji opracowania oraz 
ustosunkowywania się do uwag wnoszonych przez Zamawiającego, 

5) niezwłocznego poprawiania bądź uzupełniania dokumentacji oraz udzielania 
wyczerpujących odpowiedzi na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku 
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 

6) poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonania 
niezbędnych czynności (np. określonych robót, prac, usług), w przypadku, gdy 
Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementów (w tym 
określonych robót budowlanych, materiałów, rozwiązań technicznych itp.) 
niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z umową oraz zasadami wiedzy technicznej 
wykonania przedmiotu zamówienia, 

7) sprawowania nadzoru autorskiego, 
8) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, 
9) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa 

w § 1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa, 
10) wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 

umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

11) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 
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12) opracowanie na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
uzyskanie wymaganych prawem opinii oraz uzyskanie zatwierdzenia,  

13) oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, 
14) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa 

w trakcie wykonywania robót, 
15) zabezpieczenie znajdującego się na terenie budowy sprzętu i materiałów przed 

kradzieżą, uszkodzeniem, i zniszczeniem, 
16) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania, 

17) ochrona reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych 
osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji, 

18) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
powstałe w związku z prowadzeniem robót lub innych działań Wykonawcy, 

19) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 
20) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 
21) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB, 
22) informowanie Inspektora Nadzoru / Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 
24) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

25) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) zgodność procesu wykonywania dokumentacji projektowej z wymaganiami umowy 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, 

2) sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, 

3) wady dokumentacji w postaci błędnych rozwiązań projektowych, jak również 
rozwiązań niezgodnych z przepisami prawa oraz danymi wyjściowymi do 
projektowania, normami i normatywami technicznymi, wytycznymi WR-D; Okres 
odpowiedzialności obowiązuje do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu gwarancji za wady obiektu wykonanego na podstawie tej dokumentacji, 

4) ewentualne roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną 
dokumentacją projektową, 

5) za wszelkie szkody powstałe z powodu błędów w dokumentacji projektowej, 
6) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych 

instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcje realizacji robót, 
7) szkody i zniszczenia spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w terenie realizacji robót w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą 
użytkowane po zakończeniu robót i nie były przewidziane do rozbiórki, np. chodniki, 
jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, znaki drogowe, zieleńce, krzewy, drzewa, itp., 

8) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na 
terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy, 
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9) uszkodzenie i zniszczenie znaków geodezyjnych znajdujących się w obrębie 
realizowanej inwestycji, 

10) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, w tym w szczególności: projektem czasowej organizacji ruchu, 
przepisami BHP, 

11) wszelkie inne szkody i zniszczenia spowodowane na skutek działań leżących po stronie 
Wykonawcy oraz na skutek zdarzeń losowych powstałe przed odbiorem końcowym 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego personelu. 

4. Z tytułu powstałych szkód oraz ich naprawy Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe 
roszczenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas 
realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 
ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

§ 11. 

1. Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca 
przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie prace fizyczne w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 
świadczących pracę w związku z realizacja przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego 
w ust. 1: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
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podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy (umów) o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w ust. 1, wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy (umów) powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
przy czym imię i nazwisko pracownika oraz informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, nie podlegają anonimizacji; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlegają 
anonimizacji; 

5) inne dokumenty, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę tego wymogu. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 
Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną na zasadach określonych w § 17 
ust. 1 pkt 10 umowy. 

6. Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem 
przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

§ 12. 

1. Zamawiający w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawcę o osobach 
pełniących funkcję Inspektora Nadzoru. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa w ust. 1, o czym 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania przedmiotu zamówienia osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

5. Wykonawca wyznacza ……………………………….., tel. kontaktowy ……………………., nr uprawnień 
……………………, jako projektanta odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji 
projektowej stanowiącej przedmiot umowy. 

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie ………………, 
posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………. 

7. Osoby wskazane w ust. 5-6 będą działać w granicach określonych w ustawie Prawo 
budowlane. 
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8. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ust. 5-6, przy czym osoby wskazane na 
określone stanowisko muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. 

9. Zmiana, o której mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji. Zaakceptowana przez 
Zamawiającego zmiana nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. 

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, innych osób do pełnienia funkcji określonych 
w ust. 5 i 6 może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

§ 13. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót 
będących przedmiotem umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót 
Podwykonawcy zgłosi Zamawiającemu. 

2. Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:  
1) W przypadku powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom na etapie 

wykonywania prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią 
zgodę Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu projekt umów. 

2) Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.  

3) W przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne 
działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy 
wobec Zamawiającego 

4) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na 
samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych 
w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 19 umowy oraz 
przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 19 umowy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 14 dni 
przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy 
o podwykonawstwo – projektu tej umowy. Przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, 
5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 
w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości netto określonej w § 6 
ust. 1 umowy i nie większej niż 50 000 zł. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
12. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonane roboty. 
13. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 
podstawę naliczenia kar umownych. 

14. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
15. Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz 

rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym Podwykonawcą. 
16. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu 

prac powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu w formie 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 14. 

1. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru dokumentacji projektowej i robót, 
stanowiących przedmiot umowy.  

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu umowy, a odbiory 
dokonywane będą po wykonaniu zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, jako 
odbiory częściowe oraz odbiór końcowy całego przedmiotu umowy. 

3. Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę. 

4. Roboty określone w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy podlegają następującym etapom odbioru: 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej 

niż 3 dni od dnia powiadomienia o odbiorze Inspektora Nadzoru; 
2) Odbiór częściowy – bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 3 dni od dnia powiadomienia 

o odbiorze Inspektora Nadzoru; Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu 
i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem; Odbioru dokonuje Inspektor 
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Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu; Odbiór wykonanych robót dokumentowany 
jest stosownym protokołem; 

3) Odbiór końcowy w ciągu 21 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru całego przedmiotu 
umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej, z zastrzeżeniem § 4 
ust. 4 umowy; 

4) Wyznacza się 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentów, 
o których mowa w pkt 3; 

5) Odbiór końcowy dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy. 
5. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad. 

§ 15. 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią 
obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcy gwarancji jakości na warunkach 
określonych w załączniku nr 2 do umowy (karta gwarancyjna) i rękojmi za wady na całość 
wykonanych robót, z wyłączeniem oznakowania poziomego, na które wykonawca udziela 
12 miesięcy gwarancji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 
gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy w dacie odbioru końcowego. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym wad bieg gwarancji 
rozpoczyna się od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy. 

5. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji i biegnie równolegle z okresem 
udzielonej gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości mogą 
być dochodzone także po upływie terminu ich obowiązania jeżeli Zamawiający zgłosił 
Wykonawcy istnienie wady w okresie ich obowiązywania. 

6. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się 
odbywały w następujących terminach: 
1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, 
2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi za wady oraz okresu udzielonej 

gwarancji jakości, 
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

7. W każdym przypadku koszt przygotowania organizacji przeglądów ponosi Wykonawca. 
8. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w ustalonym miejscu i terminie przeglądu 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania przeglądu jednostronnie. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale nie później niż 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zawiadamiając Zamawiającego o terminie 
ich usunięcia. 

10. Termin przystąpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych przypadkach może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty. 
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12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może: 
1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji 

jakości i rękojmi za wady, 
2) naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

13. Uszkodzenia, które uwidoczniły się w okresie gwarancji i zostały naprawione podlegają na 
nowo gwarancji na czas określony w ust. 2, od daty usunięcia tej wady potwierdzonej 
protokołem odbioru. 

14. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest 
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody (w tym wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób 
trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub braku dołożenia 
należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

§ 16. 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto (zaokrąglonego do pełnych złotych) określonego w § 6 ust. 1 umowy, tj. w wysokości 
….. zł (słownie: …………………………………. złotych). 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł Zamawiającemu pełną kwotę ustalonego 
w ust. 1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji na okres od dnia 
podpisania umowy do upływu 30-go dnia następującego po terminie wykonania robót 
wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, przy czym: 
1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w art. 451 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi 
zmiany treści umowy; 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania dotychczasowego 
zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania 
umowy w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres 
obowiązywania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich 
usunięcia. Nowy dokument należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania aneksu 
zmieniającego termin zakończenia robót. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% ustalonej wartości zabezpieczenia tj. kwota … złotych, gwarantującej należyte 

wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni po zakończeniu 
odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich 
w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, 

2) 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota …… złotych, zabezpieczająca roszczenia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
5. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady 

Zamawiający kwotę, o której mowa w ust. 3 pkt 2 zatrzyma z faktury końcowej. 
6. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek lub jest w trakcie ich usuwania. 
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§ 17. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 ust. 1 pkt 1 

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 ust. 1pkt 2 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w §6 ust. 1 pkt 2umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 
niż Wykonawca lub ustanowiony zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 
umowy, 

5) w wysokości 3 000,00 zł z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
b) nieprzedłożenia przed rozpoczęciem robót do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

7) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas robót: 
a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości 

1 000,00 zł, 
b) za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5 000,00 zł, 

8) w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację 
wykonanego obiektu, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie 
o kwotę oszacowaną na podstawie Instrukcji DP-T 14 Ocena Jakości Na Drogach 
Krajowych Część I – Roboty Drogowe z 2020 roku, 

9) w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 10 dni 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy 
następny dzień, 

10) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
wskazanych w § 11 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy miesiąc, w którym stwierdzono 
niedopełnienie tego wymogu, 

11) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego 
w §6 ust. 1 umowy. 
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2. Kary umowne wymienione w ust. 1 obciążające Wykonawcę naliczane będą niezależnie 
z każdego tytułu w przypadku jego zaistnienia, przy czym łączna wysokość kar umownych 
naliczonych Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 30% kwoty 
netto określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 
2) w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści, także w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

§ 18. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 
podstawowy jej postanowienia. 

3. Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki: 
1) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni, 
2) Wykonawca popadł w stan likwidacji, 
3) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, 
w szczególności realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, 
wskazaniami Zamawiającego, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie 
części lub całości robót Podwykonawcy (np. gdy zleca Podwykonawcy zakres robót nie 
wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót Podwykonawcy bez zgody 
Zamawiającego), skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 
inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

6) konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o czym mowa w § 7 ust. 13 
umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia 
terenu budowy. 

5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
o wystąpieniu przesłanek wymienionych w ust. 1 i 2. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między Stronami. 

7. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 
ma prawo do korzystania z gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 14 i § 15 umowy – za 
roboty wykonane i przyjęte inwentaryzacją robót według stanu na dzień odstąpienia. 
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8. W przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt 1 umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz 
zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 18 umowy do 
wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy 
w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

§ 19. 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy z dniem jej odbioru przez 
Zamawiającego (podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej). 

2. Wykonawca oświadcza, że do dokumentacji oraz jej modyfikacji będących utworem 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie 
prawa majątkowe oraz że nie są one obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób 
trzecich. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych 
wobec Zamawiającego w związku z dokumentacją, Wykonawca podejmie wszelkie działania 
mające na celu zażegnanie sporu i poniesie wszelkie koszty ze sporem tym związane. 
W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu 
naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca wstąpi do postępowania 
w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją 
uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Postanowienia ust. 2 nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących 
przepisach ani dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji oraz prawa do 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne 
osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian, wykonywania praw zależnych. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie zależnych praw autorskich, 
o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego terytorialnie, 
czasowo oraz ilościowo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na następujących 
polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części do prezentacji, łączenie 
fragmentów z innymi utworami, 

5) wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, 
6) dowolnego przetwarzania dokumentacji, w tym na adaptacje, modyfikacje 

dokumentacji, wykorzystywanie dokumentacji jako podstawę lub materiał wyjściowy 



PZD.I.252.1.18.2021 SWZ – Załącznik nr 4.3 

- 19 - 

do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje również prawo do 
korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami dokumentacji 
wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą 
Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, wielokrotnego 
wykorzystania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
w szczególności do włączenia jej do specyfikacji warunków zamówienia oraz udostępnienia 
dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie 
zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych i innych objętych dokumentacją 
w tym w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, tworzenie rozporządzanie i korzystanie 
z wszelkich utworów zależnych w stosunku do dokumentacji projektowej w tym 
w szczególności adaptacji, zmian, aktualizacji, przeróbek dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji 
określonych w ust. 4-5 oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim 
wykonywania tych zależnych praw autorskich oraz rozporządzanie i korzystanie z utworów 
zależnych, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania 
zgody Wykonawcy. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych do 
dokumentacji nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego dokumentacji. 

8. W okresie od dnia dostarczenia dokumentacji do momentu podpisania przez Strony 
protokołu odbioru, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z dokumentacji na 
polach eksploatacji wskazanych w ust. 4-5, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

9. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego 
własność nośników, na których utrwalono dokumentację. 

§ 20. 

1. W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii Zamawiający stosownie do 
treści art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje możliwość zmiany umowy, jeżeli 
konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami związanymi z wystąpieniem 
COVID-19, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 wpływających na należyte 
wykonanie umowy, strony zobowiązane są niezwłocznie przekazywać sobie informacje 
o tych okolicznościach wraz z dokumentami na ich potwierdzenie. 

3. Przed podjęciem ewentualnej decyzji o zmianie umowy Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
o których mowa w ust. 1 wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu 
z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
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§ 21. 

1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
polubownie a wobec braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu 
należytej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 12 ust. 9 umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz 
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, 
w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez 
Wykonawcę. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw: 
Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane. 

§ 22. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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GWARANCJA JAKOŚCI 
WYKONANYCH ROBÓT I UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

1. Zamawiający: Powiat Radomski, NIP: 9482604208, REGON: 670223110, reprezentowany 
przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działa Joanna Chojnacka, Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu z siedzibą przy ul. Granicznej 24, 26-600 Radom, 
NIP: 9482242113, REGON: 672007987, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu 
Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. 

2. Wykonawca (nazwa firmy i adres): ……………………………………………………….…………………………… 
3. Umowa nr PZD.I.253……2021  z dnia ……………………………………… 
4. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko – 

Czarna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych 
w m. Słupica. 

5. Data podpisania protokołu odbioru końcowego: ……………………………………………….. 
6. Warunki Gwarancji Jakości. 

6.1. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 
przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 4 został wykonany prawidłowo, zgodnie 
z postanowieniami zamówienia, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową do 
umowy, zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi 
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami 
prawa i Polskimi Normami. 

6.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonany przedmiot 
zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady obiektu/robót i użytych 
materiałów, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub 
estetyczną. 

6.3. Okres ważności Gwarancji Jakości na wykonane roboty wynosi ......................, od dnia 
następnego po dokonaniu odbioru końcowego.  

6.4. W okresie ważności Gwarancji Jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego 
usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

6.5. Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie 
wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych 
wadliwych materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej 
charakterem wady. 

6.6. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zawiadamiając 
Zamawiającego o terminie ich usunięcia. Termin przystąpienia do usuwania wad 
w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 
Zamawiającego, 

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może: 
a) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających 

z gwarancji jakości lub rękojmi za wady, lub 
b) naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z §18 ust. 1 pkt 2 w/w umowy. 

3) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
6.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie usuwania wad. 
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6.8. Uszkodzenia, które uwidoczniły się w okresie gwarancji i zostały naprawione podlegają 
na nowo gwarancji na okres wyszczególniony w § 16 ust. 2 w/w umowy. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

8. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralna częścią umowy. 

 WYKONAWCA: 
 


	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę z...
	2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy (umów) o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 1, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeż...
	3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
	4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, przy ...
	5) inne dokumenty, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowi...

