Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu


Tom II
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – po zmianach
umowa zawarta w dniu ……….. roku pomiędzy:

Powiatowym  Zarządem Dróg Publicznych w Radomiu 

z siedzibą 26-600 Radom , ul. Graniczna 24 – jednostką organizacyjną  Powiatu Radomskiego, reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym”

a firmą pn.:

………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………… przy ul …………………………………………………

zarejestrowaną w  ………………………… pod numerem ………………….………………

NIP …………………………………       REGON …………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na zadanie pn: ……………………………….
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  zamówienia publicznego pn.:  Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom –Dąbrówka Podłężna(II i III Etap).

W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane dotyczące:

1.1. przebudowy drogi powiatowej nr 3508W Radom –Dąbrówka Podłężna (II Etap)                      na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 570 m od km 5+108 do km 5+678
1.2. przebudowy drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna (III Etap),                  na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 358 m od km 4+750 do km 5+108.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:
2.1. Oferta Wykonawcy i kosztorysy ofertowe - załącznik  nr 1 do umowy, 

2.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2.3. Projekt budowlany, wykonawczy,

2.4. Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót.

§ 2

1. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. 
2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz  wymaganiom określonym w SST.
3. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy  na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  (Dz. U. 2013 r., 
poz. 21). 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać  badania materiałów oraz pomiary i badania wykonanych robót zgodnie z zasadami  kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.
§ 3

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu  przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i dokumentacje projektową. 
Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót objętych przedmiotem  umowy w ciągu 10 dni od dnia przekazania placu budowy.
2. Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia w terminie 5  dni od daty przekazania terenu budowy. 
3. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez  Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.
§ 4

1. Strony ustalają, że przedmiot  umowy zostanie wykonany  w  terminie do dnia 30 listopada                                       2013 r. 
2. Za termin wykonania  przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.
W skład dokumentów odbiorowych wchodzą między innymi:
2.1. Dziennik budowy,
2.2. Książka obmiaru,
2.3. Operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:
· atesty materiałów,
· pomiary i badania  wymagane SST,
· kosztorys  powykonawczy

2.4. Inwentaryzacja powykonawcza (złożona do formatu A4) bądź dokument potwierdzający złożenie inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku:
3.1. konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,  niezbędnych do  prawidłowego   wykonania przedmiotu zamówienia o którym   mowa w § 1 umowy.
3.2. konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w  przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,
3.3. konieczności wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez projektanta, w stosunku do rozwiązań ujętych w dokumentacji projektowej,
3.4. konieczności wykonania robót  polegających na zmianie ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
3.5. zaniechania części robót, które nie będą miały wpływu na wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną
3.6. jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. 
Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane   przez Inspektora Nadzoru.
3.7. na skutek okoliczności wynikającej z tzw. „ siły wyższej”  tj.  m. in. wstrzymanie budowy z powodu  znalezisk  archeologicznych lub decyzji administracyjnych.
4. Konieczność przedłużenia terminu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3.1 – 3.7 potwierdza  Inspektor Nadzoru po złożeniu przez  Wykonawcę w trakcie  realizacji robót pisemnego wniosku z uzasadnieniem konieczności zmiany terminu oraz   podania   okresu o jaki termin powinien zostać przedłużony.
Zła organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilościowych robót nie uzasadniają przedłużenia terminu umowy.
§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu  umowy w zakresie ustalonym  w § l strony ustalają  wynagrodzenie    kosztorysowe w łącznej wysokości - za przebudowę II i III Etapu drogi:

	netto:
	…………… zł
	(słownie: …………. złotych)

	
	
	

	podatek VAT:
	…………… zł
	(słownie: …………. złotych)

	
	
	

	brutto:
	…………… zł
	(słownie: …………. złotych)


w tym:

1.1. za przebudowę drogi powiatowej nr 3508W Radom –Dąbrówka Podłężna (II Etap)                      na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 570 m od km 5+108 do km 5+678                              w wysokości:
	netto:
	…………… zł
	(słownie: …………. złotych)

	
	
	

	podatek VAT:
	…………… zł
	(słownie: …………. złotych)

	
	
	

	brutto:
	…………… zł
	(słownie: …………. złotych)


1.2. za przebudowę drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna (III Etap), na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 358 m od km 4+750 do km 5+108 w wysokości:
	netto:
	…………… zł
	(słownie: …………. złotych)

	
	
	

	podatek VAT:
	…………… zł
	(słownie: …………. złotych)

	
	
	

	brutto:
	…………… zł
	(słownie: …………. złotych)


2. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku:
2.1. wystąpienia robót zamiennych,
2.2. wykonania robót  wynikających z dokumentacji projektowej a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,
2.3. wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
2.4. zmiany ilości robót  w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego. 
2.5. zaniechania części robót, które nie będą miały wpływu na wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuka budowlana
3. Ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych będą obowiązywać na czas realizacji tej umowy i nie podlegają waloryzacji .
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na n/w adres, oddzielnie dla każdego etapu budowy:

        Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

        26-600 Radom ul. Graniczna 24

        NIP  948 -22-42-113      REGON:   672007987
§ 6

1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót, odpowiednio w ramach II i III Etapu ,zostanie ustalone w oparciu o kosztorysy powykonawcze za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych   z uwzględnieniem zmian wynikających z § 5 ust. 2 umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, oddzielnie dla każdego etapu, w oparciu o: 

· kosztorysy powykonawcze zadania, 

· protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy,

· zestawienia wartości wykonanych robót sporządzone narastająco, pomniejszone o zsumowaną kwotę poprzednio zafakturowaną. 

Dołączone do faktur dokumenty muszą być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania pod warunkiem uregulowania (zapłaty) przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców.

Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza zmiany zakresu rzeczowego zadania. Zmiany zakresu rzeczowego mogą wynikać z:
1.1. konieczności wykonania  robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,  niezbędnych do  prawidłowego   wykonania przedmiotu zamówienia o  którym   mowa w § 1 umowy.
1.2. konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie   wyszczególnionych w  przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, 
1.3. konieczności  wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez projektanta, w stosunku   do rozwiązań   ujętych w dokumentacji projektowej,
1.4. konieczności wykonania robót  polegających na zmianie ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
1.5. zaniechania części robót, które nie będą miały wpływu na wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Zmiany zakresu rzeczowego, o których mowa w pkt od 1.1 do 1.5. wymagają zgody Inspektora   Nadzoru  oraz  akceptacji Zamawiającego, a jeżeli dotyczą zmian w dokumentacji projektowej również zgody projektanta. 
3. W przypadku wprowadzenia zmian mających wpływ na termin  zakończenia robót,   Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo –   finansowy.
§ 8
1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. l  zmian, odpowiadają  opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana będzie  do  wyliczenia  wysokości  wynagrodzenia.
2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust.  l zmian, nie odpowiadają   opisowi   pozycji   w   kosztorysie ofertowym,   Wykonawca   powinien przedłożyć  do  akceptacji  Zamawiającego   kalkulację   ceny jednostkowej  tych robót z uwzględnieniem cen rynkowych nie wyższych   od   średnich     publikowanych     w    wydawnictwie     „Sekocenbud"    w    miesiącu,   
      w   którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach  Nakładów   Rzeczowych   (KNR),   a w przypadku   robót,   dla   których   nie   określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń wartości robót, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
§ 9
1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość zlecenia  przez Wykonawcę wykonania części robót będących  przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót   podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a zlecenie robót podwykonawcy nastąpi w trybie art.6471 Kc.
2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest    zgoda Zamawiającego udzielona w trybie art.6471 Kc.  Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu. 
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić  podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust 1.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże  spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca i  na przedstawiony w ofercie zakres robót.
6. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia  Zamawiającego oraz rozliczenia wykonanych  robót z  dotychczasowym  podwykonawcą.
7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:
7.1. kopie  faktur  wystawionych przez Podwykonawców i dowodów zapłaty zobowiązań wobec nich wynikających z tych faktur, 
7.2. oświadczenie Podwykonawcy, złożone  nie później niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie  zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, wynikającymi z umowy Podwykonawstwa.

§ 10
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1. przekazanie Wykonawcy w terminie określonym § 3 ust. 1
· terenu budowy,
· dziennika budowy 
· dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
2.1. kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1,  wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,
2.2. oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w  trakcie wykonywania robót,
2.3. zabezpieczenie znajdującego się na terenie budowy sprzętu i materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem, i zniszczeniem,
2.4. stała współpraca z zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
2.5. kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST,
2.6. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
2.7. skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na  ocenę   prawidłowego wykonania  przedmiotu zamówienia ,
2.8. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy  czystego i nadającego się do użytkowania,
2.9. informowanie Inspektora  Nadzoru o terminie   robót  ulegających zakryciu, oraz terminie   odbioru  robót  zanikających   w  terminach i w zakresie  określonym w  OST  i SST,
2.10. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach  mogących wpłynąć  na  jakość robót lub termin zakończenia robót,
2.11. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na  terenie budowy kontrolach  i wypadkach,
2.12. opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania   ruchem  oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – w terminie do 30 dni od podpisania umowy. 
2.13. oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
2.14. usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,
2.15. naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
3.1. uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcje realizacji robót,
3.2. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,
3.3. szkody i zniszczenia spowodowane na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania  robót osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie ……………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………………….
3. Osoba wskazana w ust. 2 będzie działać w granicach określonych w ustawie
Prawo Budowlane.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, z tym, że osoba wskazana na to stanowisko musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 
5. Zmiana kierownika budowy wymaga formy pisemnej. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji.

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 13
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego ………………………. posiadającego uprawnienia budowlane …………………………………………………………...
2. Osoba wskazana w ust. l będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo   budowlane. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. l. 
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej   umowy. 
§ 14
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 3 dni  od dnia powiadomienia o   odbiorze Inspektora Nadzoru, 
2.   odbiór końcowy   w ciągu 21 dni od daty  powiadomienia  Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu zamówienia  i potwierdzeniu   gotowości odbioru przez osobę wyznaczoną do nadzorowania robót.

3.   Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu  przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację osoby wyznaczonej do nadzorowania robót o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych. Wyznacza  się  5 dniowy termin na sprawdzenie  przez osobę wyznaczoną do nadzorowania robót dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

W przypadku ustalenia  przez  osobę wyznaczoną do nadzorowania robót, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są  wadliwe lub niekompletne osoba wyznaczona do nadzorowania robót wskazując przyczynę odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. 

4.  Odbiór końcowy dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy.

5. Z czynności odbioru  końcowego będzie spisany protokół – oddzielnie dla każdego etapu,  zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na  usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 15
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres  5  lat. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym wad od dnia potwierdzenia usunięcia wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu ich obowiązania jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie ich obowiązywania.

4. W okresie  trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały   w następujących terminach:
· na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wad,
· na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi za wady,
· na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,
· na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W każdym przypadku koszt przygotowania organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przeglądu)  usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad. 

Termin przystąpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może:
7.1. usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady,
7.2. naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy o którym  mowa w § 5 ust.1  za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
8. Uszkodzenia, które uwidoczniły się w okresie gwarancji jakości  i zostały naprawione podlegają na   nowo   gwarancji na okres  wyszczególniony  w ust.2.

9. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za  wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub braku dołożenia należytej staranności przez   Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
§ 16
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto (zaokrąglonego do pełnych złotych)  o którym mowa w § 5 ust. 1 tj. w wysokości ……………….. zł  (słownie: …………………………… złote).
2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi Zamawiającemu pełną kwotę ustalonego w ust. 1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………………….
2a. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.

2b. W przypadku  przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania 

wniesionego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy,  Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć termin  obowiązywania  dotychczasowego  zabezpieczenia lub wnieść nowe 

zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania umowy. 

Nowy  dokument   należy  dostarczyć najpóźniej w dniu   podpisania   aneksu  zmieniającego       termin  zakończenia robót.
3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

3.1. 70% ustalonej wartości zabezpieczenia tj. kwota ……………………….. złotych  gwarantująca  należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez  jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy. 

3.2. 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota ……………………….. złotych zabezpieczająca roszczenia  Zamawiającego z tytułu  rękojmi  za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dni po upływie  okresu rękojmi  za wady.

4. Strony postanawiają, że zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30%  kwoty o której mowa w ustępie 1, tj. …………………………. zł (słownie: ………………………… złotych) zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie ……………………………………….
Okres rękojmi za wady wynosi 1 rok   od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego. 

5. W przypadku nie wniesienia  przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady   Zamawiający kwotę  o której mowa ust. 3 pkt 3.2  zatrzyma z faktury końcowej. 

6. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu okresu rękojmi, o której mowa w ustępie 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych  w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie ich usuwania.

                                                        § 17

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2%  wynagrodzenia  netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

1.2. za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,2%   wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1   umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
1.3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1  umowy, 
1.4. jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1  umowy,
1.5. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o  którym   mowa w § 5 ust. 1 umowy.
1.6. za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji    ruchu na czas robót:
a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości
l 000,00 zł,
b) za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5 000,00 zł.
1.7. w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu, zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w   wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana będzie przez strony umowy,   a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.
1.8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez  zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż  21 dni  w wysokości 0,2% wynagrodzenia  netto określonego w § 5 ust. 1 umowy  za każdy następny dzień.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
2.1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego -w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn zależnych od  Wykonawcy.

2.2. w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§ 18

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo   zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.
2.1. Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni,

b) Wykonawca popadł w stan likwidacji,

c) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo   wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
e) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy  (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót  podwykonawcy bez zgody Zamawiającego). 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji    robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

5. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z winy Wykonawcy skorzysta  z  instytucji kar umownych, o których mowa w  § 17 oraz gwarancji, o których mowa 
w  § 15 i 16.
§ 19
1. W  sprawach  nieuregulowanych  mniejszą umową stosuje  się  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Kodeksu  cywilnego
2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, § 11 ust. 2 oraz §13 ust. 1, niniejszej umowy wymagają aneksu  sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie  spory mogące wynikać w  związku z realizacją niniejszej  umowy będą rozstrzygane  przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
§ 21
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………. roku

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA:
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